

令和6年度 大朝日岳山頂避難小屋の補修工事について

大朝日岳山頂避難小屋の補修工事に伴うお願い

大朝日岳山頂避難小屋は、朝日連峰の最高峰である大朝日岳の山頂付近に位置しており、毎シーズン多くの登山者に利用されています。一方で、設置から30年近く経過しており、老朽化が著しい箇所があるため、今後の利用に影響が出る可能性があります。

このことから今年度、山形県にて補修工事を行う予定です。

工事期間中は、利用に制限が発生しますので、団体による利用を控えていただくか、なるべく竜門山避難小屋又は鳥原山避難小屋を利用していただくようお願いいたします。
 利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしく申し上げます。

〈工事内容〉

工事期間：令和6年6月中旬～9月末（予定）

主な工事：1階床の全面張替、屋根塗装、外壁補修 等

注意事項：小屋全面に足場を設置しますので、小屋内への出入りは2階入口となる予定です。なお、トイレは通常通り使用できます。

大朝日岳山頂避難小屋



工程表


※天候等の影響で工期を延期する可能性があります。

工事内容	令和6年度							
	4	5	6	7	8	9	10	
			← 利用が制限される期間 →					
資材準備、運搬 等								
床張替、屋根塗装、外壁補修 等								
後片付け 等								


令和6年度 大朝日岳山頂避難小屋の補修工事について

平面図

1階



2階



宿泊人数は
2階床スペースで12人、
2階ロフト、屋根裏も含めて
42人程度を想定しています。

出入りは2階入口を
利用してください。

現在の状況



剥離した外壁部



腐食した1階床

【補修工事に関する問合せ】
山形県環境エネルギー部みどり自然課（施設整備担当）
TEL:023-630-3173
E-mail:ymidori@pref.yamagata.jp