

# 令和7年度 竜門山避難小屋の補修工事について

## 竜門山避難小屋の補修工事に伴うお願い

竜門山避難小屋は、朝日連峰に属する竜門山の山頂付近に位置しており、毎シーズン多くの登山者に利用されています。一方で、設置から30年近く経過しており、老朽化が著しい箇所があるため、今後の利用に影響が出る可能性があります。

このことから今年度、山形県にて補修工事を行う予定です。

工事期間中は、利用に制限が発生しますので、団体による利用はなるべく控えていただき、個人の登山者の方もなるべく大朝日岳山頂避難小屋又は狐穴避難小屋を利用してくださいようお願いいたします。

利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしく申し上げます。

### <工事内容>

工事期間：令和7年6月下旬～9月末（予定）

主な工事：屋根塗装、外壁補修、内装補修 等

利用制限：宿泊利用は2階のみとする予定です。

なお、状況が変わり次第改めて周知いたします。

竜門山避難小屋



工程表

※天候等の影響で工期を延期する可能性があります。

工事内容	令和7年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
資材準備、運搬 等													
屋根塗装、外壁補修、内装補修 等													
後片付け 等													

利用が制限される期間

### 【補修工事に関する問合せ】

山形県環境エネルギー部みどり自然課（施設整備担当）

TEL:023-630-3173

E-mail:ymidori@pref.yamagata.jp